



ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และตามที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๔๘๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่าจะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และระยะเวลาการนัดคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายงานงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เพื่อประชุมจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางดังกล่าว ได้รับคำยืนยัน จากกองแบบแผน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (E๖๑๑๑๐๑๒๒๕๐) ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็น อาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๑,๔๘๒ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรง พยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลาญวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๑ หลัง	๓๐,๒๘๓,๘๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๑	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรง อาหาร พัสดุ เป็น อาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑,๔๘๒ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรง พยาบาล กาญจนดิษฐ์ ตำบลพลาญวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๑ หลัง	๓๐,๒๘๓,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑

แผนการดำเนินงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการ อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๔๘๒ ตารางเมตร

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

วงเงินงบประมาณ ๓๐,๒๙๓,๘๐๐.- บาท (สามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานจัดหา : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่โครงการ : P๖๑๐๗๐๐๓๒๕๗๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)	ก่อสร้างปีเดียว วงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท		หมายเหตุ
		ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนจัดหาหลังจากประชุมชี้แจง (หน่วยงานวางแผนการดำเนินการอย่างไร)				
๑	จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการต่างๆ		๒๔ ก.ค. - ๒๓ ส.ค.๒๕๖๑	
๒	ประชุมเตรียมความพร้อม		๖ ส.ค.๒๕๖๑	
๓	ได้รับแบบแปลน/ประมาณการ กองแบบแผน			
กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งจัดสรรเป็นทางการวันที่ ให้องค์กรวางแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนล่วงหน้าก่อน				
ขั้นตอนที่ ๑	เตรียมการจัดหา			
	๑.๑ จัดทำแผนและขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗	๒ ส.ค. - ๑๙ ก.ย.๒๕๖๑	
	๑.๒ แต่งตั้ง กก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/กก.ราคากลาง	๔	๑๐ ก.ย. - ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑	
	๑.๓ จัดทำแบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/จัดทำรายงานของความเห็นชอบ	๔	๑๓ ต.ค. - ๕ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๔ หน.ส่วนราชการ เห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลาง	๔	๖-๑๔ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๕ จัดทำรายงานขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงาน	๒	๑๕-๑๖ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๖ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบและลงนาม	๓	๑๙-๒๑ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๗ เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคาเกินกว่า ๕ ล้านบาท) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง	๓	๒๒ - ๒๖ พ.ย.๒๕๖๑	ไม่นับวันขึ้นประกาศ ในระบบ
ขั้นตอนที่ ๒	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา			
	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา/ผู้ประกอบการจัดทำเอกสาร			
	- วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ			
	- วงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ			
	- วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ	๑๒	๒๗ พ.ย.-๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑	
	- วงเงิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ			
ขั้นตอนที่ ๓	การพิจารณาซื้อเสนอ			
	๓.๑ ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๑	
	๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา	๓	๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๑	
	๓.๓ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	๑	๒๑ ธ.ค.๒๕๖๑	
ขั้นตอนที่ ๔	อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง			
	๔.๑ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	๓	๒๔-๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑	
	๔.๑ ประกาศผลผู้ชนะ / แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ			
	๔.๓ รอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ก่อนทำสัญญา)	๑	๒๗ ธ.ค.๒๕๖๑	
ขั้นตอนที่ ๕	จัดทำสัญญา			
	๕.๑ ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา	๗	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑-๙ ม.ค.๒๕๖๒	
	๕.๒ ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา	๕	๑๐-๑๖ ม.ค.๒๕๖๒	